

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0031/16

Tytuł projektu: „Czynna ochrona dubeltha na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)”

Termin realizacji: 01.01.2017 - 31.12.1019

Nazwa zamówienia	Numer i nazwa zadania wynikające z Harmonogramu realizacji projektu	Szacunkowa wartość zamówienia - zł (netto)	Łączna szacunkowa wartość zamówienia - zł (netto)	Planowany tryb postępowania	Podmiot realizujący zamówienie (Beneficjent czy podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków)	Planowany termin rozpoczęcia procedury (w kwartale)		
						2017	2018	2019
Dostawy:								
Zakup pułapek żywołownych na łasicowate (4 szt.).	HRP II, pkt 3.1 Zakup pułapek żywołownych na łasicowate (4 szt.).	423,00	3 675,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Zakup i montaż urządzenia GSM do obsługi fotopułapki (4 szt.).	HRP II, pkt 3.2 Zakup i montaż urządzenia GSM do obsługi fotopułapki (4 szt.).	3 252,00		rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Zakup lornetki (1 szt.), aparatu fotograficznego (1 szt.) i akumulatorów do anten (6 szt.)	HRP II, pkt 3.3 Zakup lornetki (1 szt.) i aparatu fotograficznego (1 szt.).	4 715,00	4 715,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem (1 komplet) i kopiarką wielofunkcyjną (1 szt.)	HRP II, pkt 3.4 Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem (1 komplet) i kopiarką wielofunkcyjną (1 szt.).	10 537,00	10 537,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Zakup 8 kompletów diverów	HRP II, pkt 3.5 Zakup 8 kompletów diverów.	19 837,00	19 837,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Zakup loggerów GPS (16 szt.), taśmy teflonowej, oraz zakup nadajników VHF (5 szt.).	HRP II, pkt 3.6 Zakup loggerów GPS (16 szt.), akumulatorów (6 szt.), taśmy teflonowej, nadajników VHF (5 szt.).	142 885,00	142 885,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Zakup nadajników VHF (5 szt.)								
Zakup upominków dla wolonatriuszy.	HRP III, pkt 1 Organizacja workampów dla wolonatriuszy (catering, upominki promujące projekt).	4 634,00	4 634,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Zakup materiałów biurowych	HRP IV, pkt 4 Inne wydatki związane z zarządzaniem projektem.	1 626,00	1 626,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Usługi:								

Przygotowanie dokumentacji technicznej (projektowej) i uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dl 3400 mb, budowę i /lub remont 23 szt. przepustów (z zastawkami lub bez) oraz zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych i wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich.	HRP I, pkt 1 i 2 Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dl 3400 mb oraz budowa/remont 11 szt. przepustów. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich.	61 789,00	61 789,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Przygotowanie pomiarów geodezyjnych potrzebnych do sporządzenia dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dl 3400 mb, budowę i /lub remont 23 szt. przepustów (z zastawkami lub bez) oraz zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych i wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich.	HRP I, pkt 1 i 2 Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na remont infrastruktury umożliwiającej dojazd do użytkowanych łąk na dl 3400 mb oraz budowa/remont 11 szt. przepustów. Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę urządzeń małej retencji, tj. przepusty z zastawkami (12 szt.) i zasypanie 2 200 mb rowów melioracyjnych oraz wybudowanie oczka wodnego, stanowiącego wodopój dla koników polskich.	44 715,00	44 715,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków - odkrzacanie, koszenie.	HRP II, pkt 1.1 Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków.	519 444,00	519 444,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	II kwartał		
Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odlów (150 osobników rocznie).	HRP II, pkt 1.3 Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odlów (150 osobników rocznie).	23 714,00	23 714,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Utylizacja drapieżników	HRP II, pkt 1.3 Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odlów (150 osobników rocznie).	3 902,00	3 902,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego występowania na terenie projektu.	HRP II, pkt 2 Rozpoznanie stanu populacji dubelta i siedlisk jego występowania na terenie projektu.	82 602,00	145 691,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Monitoring lęgowy ptaków siewkowych.	HRP II, pkt 3 Monitoring lęgowy ptaków siewkowych.	41 951,00		zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Montaż diverów (8 kompletów) i wykonanie monitoringu wraz z raportem dotyczącym zmian warunków hydrologicznych na terenie realizacji inwestycji budowlanych.	HRP II, pkt 4 Montaż diverów (8 kompletów) i wykonanie monitoringu wraz z raportem dotyczącym zmian warunków hydrologicznych na terenie realizacji inwestycji budowlanych.	8 943,00		zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		

Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie realizacji inwestycji budowlanych.	HRP II, pkt 5 Monitoring fitosocjologiczny wraz z raportem na terenie realizacji inwestycji budowlanych.	12 195,00		zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		
Udział w szkoleniu ArcGIS	HRP II, pkt 6 Udział w szkoleniu ArcGIS.	2 000,00	2 000,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	III kwartał		
Organizacja workampów dla wolonatriuszy (catering).	HRP III, pkt 1 Organizacja workampów dla wolonatriuszy (catering, upominki promujące projekt).	48 293,00	48 293,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	II kwartał		
Utworzenie i koordynacja strony internetowej projektu.	HRP III, pkt 2 Utworzenie i koordynacja strony internetowej projektu.	10 000,00	10 000,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Promocja projektu (spotkania z miejscową społecznością, gadzety - roll-upy, kubki, koszulki, torby płucienne, długopisy, smycze, zdjęcia fotograficzne i rysunki).	HRP III, pkt 3 Promocja projektu (spotkania z miejscową społecznością, gadzety - roll-upy, kubki, koszulki, torby płucienne, długopisy, smycze, zdjęcia fotograficzne i rysunki).	24 390,00	24 390,00	rozeznanie rynku	Beneficjent	I kwartał		
Organizacja zajęć edukacyjnych (konspekt dydaktyczny-opracowanie, druk oraz organizacja zajęć).	HRP III, pkt 4 Organizacja zajęć edukacyjnych (konspekt dydaktyczny-opracowanie, druk oraz organizacja zajęć).	9 756,00	9 756,00	rozeznanie rynku	Beneficjent		I kwartał	
Nadzór inwestorski dotyczący budowy 23 szt. przepustów, remontu dróg dojazdowych do ekstensywnie użytkowanych łąk na dt. 3400 mb oraz likwidacji rowów melioracyjnych na dt 2 200 mb.	HRP II, pkt 4.1, 4.2 Budowa 11 szt. przepustów oraz remont dróg dojazdowych do ekstensywnie użytkowanych łąk na dt. 3400 mb. Przywracanie i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych poprzez budowę/remont 12 szt. urządzeń piętrzących i likwidację rowów melioracyjnych na dt 2 200 mb oraz budowę oczka wodnego.	38 358,00	38 358,00	rozeznanie rynku	Beneficjent		II kwartał	
Roboty budowlane:								
Budowa 23 szt. przepustów, remont dróg dojazdowych do ekstensywnie użytkowanych łąk na dt. 3400 mb oraz likwidację rowów melioracyjnych na dt 2 200 mb.	HRP II, pkt 4.1, 4.2 Budowa 11 szt. przepustów oraz remont dróg dojazdowych do ekstensywnie użytkowanych łąk na dt. 3400 mb. Przywracanie i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych poprzez budowę/remont 12 szt. urządzeń piętrzących i likwidację rowów melioracyjnych na dt 2 200 mb oraz budowę oczka wodnego.	957 667,00	957 667,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent		II kwartał	
Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod ekstensywny wypas koników polskich na dt. 2310 mb.	HRP II, pkt 1.2 Budowa ogrodzenia działki przeznaczonej pod ekstensywny wypas koników polskich na dt. 2310 mb oraz wykonanie ogrodzenia elektrycznego na łącznej dt. 1850 mb.	179 553,00	179 553,00	zasada konkurencyjności	Beneficjent	I kwartał		

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA: