
LP
Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenie
Nr rowu

Część 

zadania
Termin wykonania

1. 18 próg 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

2. 19 próg 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

3. 20 próg 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

4. 21 próg 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

5. 23 próg 9 I do 31 grudnia 2012 r.

6. 24 próg 9 I do 31 grudnia 2012 r.

7. 25 próg 10 I do 31 grudnia 2012 r.

8. 26 próg 10 I do 31 grudnia 2012 r.

9. 27 próg 9 I do 31 grudnia 2012 r.

10. 28 próg 9 I do 31 grudnia 2012 r.

11. 29 próg 10 I do 31 grudnia 2012 r.

12. 35 próg 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

13. 36 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

14. 37 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

15. 38 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

16. 39 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

17. 40 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

18. 41 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

19. 42 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

20. 43 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

21. 44 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

22. 45 zastawka 9 I do 31 grudnia 2012 r.

23. 46 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

24. 47 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

25. 48 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

26. 49 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

27. 50 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

28. 51 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

29. 52 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

30. 53 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

31. 54 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

32. 55 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

33. 56 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

34. 57 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

35. 58 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

36. 59 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

37. 60 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

38. 61 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

39. 62 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

40. 63 zastawka 10 I do 31 grudnia 2012 r.

41. 64 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

42. 65 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

43. 66 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

44. 67 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

45. 68 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

46. 69 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

47. 70 zastawka 10 I do 15 grudnnia 2012 r.

48. 71 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

49. 72 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

50. 73 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

51. 74 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

52. 75 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

53. 76 zastawka 9 I do 15 grudnnia 2012 r.

CZĘŚĆ I - razem: 12 progów i 41 zastawek



LP
Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenie
Nr rowu

Część 

zadania
Termin wykonania

1. 1 próg 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

2. 2 próg 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

3. 3 próg 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

4. 4 próg 3/1 II do 31 grudnia 2012 r.

5. 5 próg 3 II do 31 grudnia 2012 r.

6. 6 próg 3/1 II do 31 grudnia 2012 r.

7. 9 próg 3 II do 31 grudnia 2012 r.

8. 22 próg 4 II do 31 grudnia 2012 r.

9. 30 próg 4 II do 31 grudnia 2012 r.

10. 31 próg 3 II do 31 grudnia 2012 r.

11. 32 próg 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

12. 33 próg 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

13. 34 próg 3 II do 31 grudnia 2012 r.

14. 101 zastawka 4 II do 31 grudnia 2012 r.

15. 102 zastawka 4 II do 31 grudnia 2012 r.

16. 103 zastawka 4 II do 31 grudnia 2012 r.

17. 104 zastawka 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

18. 105 zastawka 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

19. 106 zastawka 4 II do 31 grudnia 2012 r.

20. 107 zastawka 3/2 II do 31 grudnia 2012 r.

21. 108 zastawka 3/2 II do 31 grudnia 2012 r.

22. 109 zastawka 3/2 II do 31 grudnia 2012 r.

23. 110 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

24. 111 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

25. 112 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

26. 113 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

27. 114 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

28. 115 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

29. 116 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

30. 117 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

31. 118 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

32. 119 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

33. 120 zastawka 3 II do 31 grudnia 2012 r.

34. 121 zastawka 3/1 II do 31 grudnia 2012 r.

35. 122 zastawka 3/1 II do 31 grudnia 2012 r.

36. 123 zastawka 3/1 II do 31 grudnia 2012 r.

37. 124 zastawka 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

38. 125 zastawka 4/1 II do 31 grudnia 2012 r.

CZĘŚĆ II - razem: 13 progów i 25 zastawek



LP
Nr 

urządzenia

Rodzaj 

urządzenie
Nr rowu

Część 

zadania
Termin wykonania

1. 7 próg 2 III do 31 grudnia 2012 r.

2. 8 próg 2 III do 31 grudnia 2012 r.

3. 10 próg 2 III do 31 grudnia 2012 r.

4. 11 próg 2 III do 31 grudnia 2012 r.

5. 12 próg 5 III do 31 grudnia 2012 r.

6. 13 próg 7 III do 31 grudnia 2012 r.

7. 14 próg 7 III do 15 grudnnia 2012 r.

8. 15 próg 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

9. 16 próg 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

10. 17 próg 8 III do 31 grudnia 2012 r.

11. 77 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

12. 78 zastawka 8/1 III do 15 grudnnia 2012 r.

13. 79 zastawka 8/1 III do 15 grudnnia 2012 r.

14. 80 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

15. 81 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

16. 82 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

17. 83 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

18. 84 zastawka 8 III do 15 grudnnia 2012 r.

19. 85 zastawka 6 III do 31 grudnia 2012 r.

20. 86 zastawka 6 III do 31 grudnia 2012 r.

21. 87 zastawka 6 III do 15 grudnnia 2012 r.

22. 88 zastawka 7 III do 31 grudnia 2012 r.

23. 89 zastawka 5 III do 31 grudnia 2012 r.

24. 90 zastawka 5 III do 31 grudnia 2012 r.

25. 91 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

26. 92 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

27. 93 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

28. 94 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

29. 95 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

30. 96 zastawka 8 III do 31 grudnia 2012 r.

31. 97 zastawka 8 III do 31 grudnia 2012 r.

32. 98 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

33. 99 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

34. 100 zastawka 2 III do 31 grudnia 2012 r.

CZĘŚĆ III - razem: 10 progów i 24 zastawek


